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证券代码：688072                  证券简称：拓荆科技                公告编号：2024-071 

拓荆科技股份有限公司 

关于首次公开发行超募资金投资项目延期的公告 

 

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开了

第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于

公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股

票超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”实施期限由

2024 年 12 月延长至 2025 年 6 月。本次超募资金投资项目延期仅涉及项目进度

的变化，未改变其实施主体、实施方式、超募资金投资用途及投资规模，不会

对超募资金投资项目的实施造成实质性的影响。公司保荐机构招商证券股份有

限公司（以下简称“招商证券”）对上述事项出具了明确的核查意见。上述事

项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科

技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股

面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民

币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人

民币 212,759.73 万元。 

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况

进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。公司依照规定对

上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行及

相关子公司签署了募集资金存储三方/四方监管协议。截至本公告披露日，公司

均严格按照上述签署的募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 
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“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”投资总额由人民币93,000.00万元调

整为人民币88,000.00万元，同步调减其募集资金承诺投资总额人民币5,000.00万

元，并将该调减的金额用于公司新建项目“高端半导体设备产业化基地建设项

目”。 

三、本次拟延期超募资金投资项目的具体情况 

1、本次拟延期超募资金投资项目的投入情况 

截至 2024 年 12 月 18 日，本次拟延期的超募资金投资项目“半导体先进工

艺装备研发与产业化项目”的超募资金使用情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 投资总额 
募集资金承诺

投资总额 

截至 2024 年

12 月 18 日累

计投入金额 

截至 2024 年 12

月 18 日累计投

入比例 

1 

半导体先进工艺

装备研发与产业

化项目 

88,000.00 88,000.00 58,084.91 66.01% 

2、本次拟延期超募资金投资项目的延期情况 

该超募资金投资项目建设周期原预计为 2 年，公司结合目前超募资金投资

项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、超募资金投资用途及投资

规模不发生变更的前提下，拟对超募资金投资项目达到预定可使用状态日期进

行调整，具体情况如下： 

序号 项目名称 
原计划达到预定可使用

状态日期 

延期后项目达到预定可

使用状态日期 

1 
半导体先进工艺装备研

发与产业化项目 
2024 年 12 月 2025 年 6 月 
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态的日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。 

四、本次超募资金投资项目延期对公司的影响 
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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行超募资金投资项目延期事项无异

议。 

七、上网公告附件 

《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司首次公开发行超募资

金投资项目延期的核查意见》 

特此公告。 

 

 

拓荆科技股份有限公司董事会 

2024 年 12 月 31 日 
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